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 Anotace 
Tématem diplomové práce je hodnocení dvou investičních projektů, které se naskytly 
vybranému investorovi. Investiční projekty jsou zaměřeny na výstavbu bytového domu v Praze. 
Cílem této práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, na který z těchto investičních návrhů 
se zaměřit a následně jej zrealizovat. Tento projekt bude vybrán na základě efektivnosti daných 
investičních projektů a jejich rizik. Teoretická část popisuje metody a ekonomické ukazatele, 
které se zabývají hodnocením investic, jejich kritéria využitá při hodnocení a rizika s těmito 
projekty spojená. Praktická část se zaměřuje na představení investora, seznámení                               
s předrealizační a realizační části stavby. Poté jsou zde popsány dva investiční záměry, na které 
navazuje vypracovaná analýza, která zahrnuje poznatky popsané v teoretické části práce. Na 
základě analýzy hodnot vycházející z propočtů, je navrženo doporučení projektu. 
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 Annotation 
The topic of the diploma thesis is the evaluation of investment projects that have occurred to 
the selected investor. Investment projects are focused on the construction of an apartment 
building in Prague. The aim of this work is to elaborate documents for deciding on which 
project of the investment project to focus and then implement it. Select based on the 
effectiveness of the investment projects and their risks. The theoretical part describes the 
methods, economic indicators that deal with the evaluation of investments, their criteria used 
in the evaluation and the risks associated with these projects. The practical part focuses on the 
introduction of the investor, familiarization with the pre-implementation and implementation 
part of the construction. The two investment projects are described here, also  followed by the 
analysis, that is devised thanks to the knowledge acquired in the theoretical part. Based on the 
analysis of the values that is based on the calculations, the project recommendation is proposed. 
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1 Úvod 
Při výběru diplomové práce jsem byl ovlivněn přednáškami a cvičeními během minimálně 
dvou předmětů z navazujícího magisterského studia. Tyto přednášky a cvičení se zaměřovaly 
na hodnocení různých investičních projektů a jejich modelace, a přesvědčily mě o tom, že 
zpracuji další projekt v rámci své diplomové práce. Rozhodnout se pro správnou variantu 
investice je v rámci podnikání velmi důležitým krokem, na kterém stojí budoucnost                     
a prosperita nebo krach společnosti, 
 
Díky praxi během studia v jedné developerské společnosti, jsem mohl být součástí 
jednání s vybraným investorem, který souhlasil, že různé varianty a zhodnocení jeho 
vložených finančních prostředků mohu důkladněji propočítat. Jelikož je každé podnikání 
primárně vedeno k dosažení co největšího zisku, každé investiční rozhodnutí se musí opírat 
o analýzy a detailněji musí být klasifikovány přednosti i slabé stránky, právě z toho důvodu, 
abychom eliminovali možný neúspěch investice. 
Investiční projekty jsou obecně známé pro své velké výdaje na začátku každého 
projektu. Metody hodnocení investic nám pak dále ukazují, jakým směrem se máme vydat. 
Veškeré rozhodovaní by mělo být v souladu se strategií společnosti či investora, které jsou 
založeny na posouzení rizik, různých kritérií a efektivnosti jednotlivých projektů. 
 
Teoretická část diplomové práce se zaobírá metodami hodnocení investic na základě 
vztahu daných metod k faktoru času a rizika. Proto zde můžeme sledovat rozdělní na statické 
a dynamické metody. Větší detail je kladen na, který je důležitý pro správné porozumění 
dynamických metod, včetně popisu diskontního faktoru neboli diskontní sazby.  Na základě 
odborné literatury jsem rozdělil odborná kritéria, která mohou společnosti využívat. 
Diskontní sazba je v této práci rozebrána podrobněji jelikož s ní pracuji v praktické části 
jakožto s rizikem, které v hodnocení zohledníme rizikovou přirážkou v rámci určení 
diskontní sazby. 
 
Praktická část představuje investora včetně jeho charakteristiky a motivace proč chce 
investovat vlastní kapitál do developerského projektu v Praze. Pokud bych zjednodušil vyložení 
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praktické části, jedná se o výstavbu bytového domu, jehož realizace má dvě možná řešení. V 
mém případě jsou tato řešení označená jako projekt 1 – P1 a projekt 2 – P2. Za použití poznatků 
z teoretické části hodnotím efektivnost a analyzuji projekty samostatně. Následně tyto dva 
projekty porovnám a vyhodnotím, který projekt je výhodnější pro investora. 
 
1.1 Cíle práce 
Hlavní cíl práce je doporučit výhodnější investiční projekt, aby díky jeho následné realizaci 
mohla být splněna motivace investora k investici. Samozřejmě se můžeme setkat s variantou, 
že ani jeden z vybraných projektů nebude vhodné investorovi doporučit, jelikož by to 
neodpovídalo jeho požadavku. 
 
Vytvoření ekonomických analýz jednotlivých projektů, jejich následné vyhodnocení, 
různé varianty dopadu, ale i popsání možných rizik, které jsou konzultovány s vedením 
developerské společnosti i s vybraným investorem, pro který je projekt zpracován. Díky 
vzájemné provázanosti ekonomických výsledků a možných rizik lze splnit hlavní cíl práce. 
 
Vstupní údaje vychází z rozhovorů a jednání mezi investorem a developerskou 
společností. Taktéž odborné poznatky popsané v praktické části vychází ze zkušeností a 
konzultací se zástupci společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
11 
 
 
2 Teoretická část 
Investiční rozhodování patří k nejvýznamnějším typům firemních rozhodování. Jednotlivé 
investiční projekty mohou razantně ovlivnit úspěch a na dlouhou dobu ovlivňuji také prosperitu 
podniku. Rozhodování o investicích má strategický charakter, který by měl být v souladu se 
strategickými plány a odpovídat základním cílům podniku. Cíle například zahrnují rentabilitu 
vloženého kapitálu, maximalizaci zisku nebo například růst hodnoty společnosti. Ke všem 
těmto cílům přispívají právě dobře zvolené investice. Příprava investičních projektů, jejich 
hodnocení a následný výběr by měl respektovat firemní strategie, a to například strategii 
marketingovou, inovační, finanční, produktovou, personální a zásobovací. (1) 
 
Charakteristickými znaky investic jsou: (2) (3) 
• Jednorázový finanční výdaj 
• Dlouhodobý horizont 
• Riziko z neúspěchu investice 
• Tvorba hodnoty podniku a budoucích příjmů 
• Finanční náročnost, která může podnik ohrozit v případě neúspěchu 
 
Na základě elementárních znaků investic pozorujeme, jaký význam má správné 
investiční rozhodnutí pro fungování podniku. Jak je důležité chápat jednotlivé aspekty, aby 
nedocházelo ke zkreslování výsledků a jejich následné špatné interpretaci. V této práci jsem 
ukázal část z metod hodnocení investic, popsal významnost, důležitost analýzy rizik 
investičních projektů. 
 
2.1 Metody hodnocení investičních projektů 
Metody, které obsahují hodnocení investic je mnoho, umožňují komplexní posouzení 
realizovatelnosti projektu. Jednotlivé metody se od sebe navzájem odlišují, v některých 
případech se jedná pouze o různé propočtové postupy, které ve výsledku přináší stejné závěry. 
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Pokud pracují s časovým faktorem, můžeme je dělit na metody statické, které ho nezahrnují a 
na metody dynamické, které faktor času zahrnují. (3) 
 
Pro práci s těmito metodami je potřeba určit peněžní toky z investičních projektů stejně 
jako kapitálové výdaje (investice). Za roční finanční toky z investičních projektů plynoucí 
společnosti v průběhu doby životnosti jsou považovány: roční odpisy, zisk po zdanění, změny 
čistého pracovního kapitálu a příjem z prodeje majetku na konci životnosti regulovaný o daňový 
dopad. Přírůstek finančních příjmů nebo efektů vyvolaných investičním projektem může 
vzniknout například přírůstkem tržeb eventuálně úsporou provozních nákladů v důsledku 
investice do nového nebo modernizovaného zařízení. 
 
Peněžní příjmy z investičního projektu vyjádříme: (3) 
𝑃 = 𝑍 + 𝐴 ± 𝑂 + 𝐿 ± 𝐷 
Legenda: Z – roční přírůstek zisku po zdanění; A – roční odpis investice; O – změna čistého pracovního kapitálu; 
L – příjem z prodeje majetku na konci životnosti projektu; D – daňový efekt z prodeje majetku. 
 
Kapitálové výdaje na investiční projekt vyjádříme: (3) 
𝐾𝑉 = 𝐼 ± 𝑂 ± 𝐿 ± 𝐷 
Legenda: I – výdaj na pořízení investice 
 
2.1.1  Statické metody 
Statické metody lze použít, pokud nemá časový faktor vliv na rozhodování o investici. Tyto 
metody využíváme, pokud se jedná o investování do fixního majetku, kdy investice probíhá 
jednorázově (nákup hmotného majetku) nebo pokud se jedná o krátkodobou investici (jeden až 
dva roky). Na ohodnocení, výběr příslušné varianty nemá v tomto přídě vliv faktor času. 
Zásadní je výše diskontní sazby, což je – požadovaná míra výnosnosti, kterou používáme v 
případě dynamických metod. Čím nižší je, tím je vliv časového faktoru méně významný. Tyto 
postupy používáme jako informační, protože neobsahují faktor rizika (nezahrnují diskontní 
sazbu). Nutno říci, že v praxi jsou tyto metody velice oblíbené a pravidelně používané, zejména 
pro svou nenáročnost. (4) 
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Mezi statické metody patří: (2) 
1. celkový příjem z investice 
2. čistý celkový příjem z investice 
3. doba návratnosti s ohledem na cash flow 
4. průměrný roční příjem 
5. průměrná roční návratnost 
6. průměrná doba návratnosti 
7. průměrný výnos z účetní hodnoty 
 
2.1.1.1  Rentabilita investice – metoda výnosnosti investice 
Jednou z elementárních statických metod, postupů je rentabilita investice (ROI – Return on 
Investment), která bere v potaz za efekt čistý zisk z investice neboli průměrný roční zisk, který 
srovnává s investičními náklady na investici. Díky tomu lze srovnávat i projekty s různou dobou 
životnost i a výší investičních nákladů. (5) 
 
𝑅𝑂𝐼 =  
𝑍?̅?
𝐼𝑁𝑉
 
 
Legenda: ROI – průměrná výnosnost investičního projektu; 𝑍𝑖 ̅ – průměrný roční zisk; INV – výše investice 
 
Další varianta je brát jako dopad investice i odpisy a potom průměrný roční zisk nahradit 
průměrným ročním cash flow. Tento sled poté pomáhá zajistit konzistentnost s výpočtem doby 
návratnosti. 
 
Zdali je vypočítaná návratnost vyšší než požadovaná míra výnosu, investice je pro daný 
investiční případ výhodná. Pokud dostaneme nižší rentabilitu, investice dost pravděpodobně 
nebude přijata a ani realizována. V základním porovnání může posloužit i rentabilita 
společnosti, kdy by ROI mělo dosahovat minimálně hodnoty ROA celého podniku. (5) 
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2.1.1.2  Metoda průměrné doby návratnosti 
Průměrná doba návratnosti ukazuje, za jaký časový horizont by mělo dojít při rovnoměrném 
průběhu finančních toků ke splacení investice. Dobu návratnosti můžeme počítat dělením 
investičního výdaje a průměrného ročního cash flow. Jestliže je doba návratnosti delší než doba 
životnosti investice, není dobré investici přijímat, jelikož se vložené peněžní prostředky 
společnosti nevrátí. (2) 
 
 
𝑃𝑃 =  
𝐼𝑁𝑉
𝐶𝐹𝑙̅̅ ̅̅
 
Legenda: PP – průměrná doba návratnosti; 𝐶𝐹𝑙̅̅ ̅̅  průměrné roční cash flow; INV – výše investice 
 
Problém mohou být subjektivita při definování doby návratnosti, která nerespektuje to, že 
projekty, které dosahují vyšší čistou současnou hodnotu, budou z rozhodování vyškrtnuty jen 
díky tomu, že jde o projekty dlouhodobé. Z toho důvodu je důležité, aby se tato metoda vyžívala 
u projektů, které mají zhruba stejně dlouhý časový horizont. Dobu návratnosti můžeme používat 
u projektů, které se vyznačují krátkou dobou životnosti a vysokým rizikem. Můžeme to brát 
jako doplňkovou metodu. (2) 
 
2.1.2 Dynamické metody 
Základem dynamických metod je vnímaní rizika a časového faktoru, a to za pomocí diskontní 
sazby, která znázorňuje požadovanou výnosnost a zároveň obsahuje časovou hodnotu peněz. 
Určování dnešní hodnoty budoucího finančního vyjádření slouží diskontní sazba neboli 
diskontní faktor. Určení diskontního faktoru investičního projektu patří taktéž k základním 
úlohám investičního rozhodování. Vedle finančních toků se jedná o další velmi významný 
faktor pro stanovení kritérií ekonomické efektivnosti investice. Diskontní faktor investičních 
projektů, respektive diskontní sazba společnosti zahrnuje nejen úhradu nákladů cizího kapitálu, 
jako jsou například úroky z úvěrů, ale také odměnu vlastníků podniku za jejich vynaložený 
kapitál, který zobrazuje kompenzaci za odložení spotřeby a podstoupení rizika. (1) 
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Nejvíce využívaným kombinovaným financování, které zohleďnuje jak financování 
cizími, tak vlastními zdroji. Průměrný náklad na kapitál se vypočítá dle stanovených 
kapitálových položek pomocí metody WACC. (5) (3) 
Vzorec: 
 
 
Legenda: WACC – průměrné vážené náklady na kapitál ; re – náklady na vlastní kapitál, rd – náklady na cizí kapitál; 
E – vlastní kapitál; D – cizí kapitál; C – celkový kapitál. 
 
 
Náklady stanovení cizího kapitálu se určí jako úroky očištěné o vliv daní: 
 
𝑟𝑑 = 𝑖 · (1 − 𝑡) 
Legenda: i – úroky z úvěrů či emitovaných obligací; t – sazba daně 
 
Hodnota nákladů na vlastní kapitál představuje obtížnou disciplínu, při níž se využívá 
celá řada metod jako: (6) (7) 
 
Model oceňování kapitálových aktiv – CAPM 
Systematické tržní riziko je podle tohoto modelu odhadem očekávaného výnosu 
vlastního kapitálu. Rozdělení celkového rizika spojeného s investicí na riziko systematické a 
nesystematické je jeho základem. 
 
Vzorec: 
𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 · (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ) 
Legenda: rf – bezriziková úroková sazba; β – koeficient β; rm – průměrná výnosnost kapitálového trhu; (rm–rf) – 
riziková prémie kapitálového trhu. 
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Během používání modelu je tedy nutné posuzovat bezrizikovou úrokovou míru, výši β 
koeficientu a rizikovou prémii. Je možné použít úrokovou sazbu desetiletých státních dluhopisů 
jako bezrizikovou úrokovou míru, která zohledňuje inflaci a přirážku za sníženou likviditu. 
Riziková prémie je stanovena jako rozdíl mezi bezrizikovou úrokovou mírou a očekávanou 
výnosností trhu, měřenou globálním akciovým indexem. Ratingové světové agentury provádí 
a dávají k dispozici rizikové prémie. Prémie v daném příkladu udávaná ratingem země, určuje 
přirážku k základnímu riziku.  
 
Koeficient β určuje změnu výnosnosti akcií podniku v závislosti na změně výnosnosti 
celkového kapitálového trhu, který je ukazován daným akciovým indexem. Čím větší koeficient 
je, tím je vyšší riziko investování. U některých případů není možné zajistit hodnotu β, proto 
můžeme využít metodu CAPM s náhradními odhady β, kdy se využije hodnota β koeficientu 
podobných společností, popřípadě daného odvětví. Obvykle se uvádí tento koeficient pro 
nulové zadlužení a je pak odstraněn vliv zadlužení. Koeficienty pro nulové zadlužení 
přepočítáváme pro daný podnik dle následujícího vztahu, který je určen odlišností společností 
s vzhledem k jejich kapitálové struktuře: (2) 
 
 
Legenda: βZ = β vlastního kapitálu zadluženého podniku; βN = β vlastního kapitálu při nulovém zadlužení 
 
Stavebnicová metoda 
Volitelný náklad vlastního kapitálu je stanoven součtem výnosnosti bezrizikového a 
rizikových prémií a aktiva, které jsou odvozeny z firemních účetních dat. Hlavní myšlenkou 
stavebnicového modelu je, že se nezaměřuje jenom na rizika nesystematická, jako je to u 
metody CAPM, ale také na systematická rizika. 
 
Odhad na základě průměrné rentability 
Jiný způsob, jak stanovit náklady na vlastní kapitál, je použití údajů o průměrné 
rentabilitě vlastního kapitálu v daném sektoru, do kterého se společnost patří. Mezi hlavní 
výhody této početní metody se řadí dostupnost dat. Věrohodnost získaných údajů může být 
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problémem. Vyvození nákladů cizího kapitálu, protože jsou náklady na vlastní kapitál vyšší 
než náklady na kapitál cizí. Je tedy možné k nákladům na cizí kapitál připočíst nějaký ten 
procentní bod. Tento postup můžeme použít, protože majitel nese vyšší riziko než věřitel a bude 
si nárokovat vyšší výnos. 
 
2.1.2.1 Metoda čisté současné hodnoty 
Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) zobrazuje rozdíl diskontované hodnoty 
veškerých budoucích finančních příjmů z daného projektu a současné hodnoty výdajů 
vydaných na investiční projekt. Tento postup považujeme za základní dynamickou metodu 
hodnocení projektu a je sama o sobě jednou z nejpoužívanějších. Její pozitivum je nenáročnost 
při tvorbě a objasnění výsledků metody. Problém může nastat během odhadu individuálních 
budoucích finančních příjmů z projektu, popřípadě dalších nákladů, které z něho vyplývají. 
Obdobně může být obtížné správně připravit a určit diskontní sazbu projektu. (2) (8) 
 
Vzorec: 
 
𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖
)
𝑛
𝑖=1
− 𝐼𝑁𝑉 
 
Legenda: NPV – čistá současná hodnota; CFi –příjem z investice v daném roce; r – diskontní sazba; n – doba 
životnosti, INV – výše počáteční investice 
 
Metoda NPV má mnoho podobných vyjádření, proto je třeba v rámci použití metody 
zobrazit použitý postup. U výpočetu můžeme vycházet z ukazatelů jako jsou příjmy z projektu, 
zisk z projektu, CF z projektu (může být ve variantě zisk + odpisy) a další vstupní hodnoty. Při 
použití metody NPV se obecně používá pouze počáteční investice, která předchází dílčím 
příjmům z investičního projektu, její použití je jednorázové. V případě použití CF či zisku jako 
výchozích hodnot se následné výdaje investičního projektu promítnou důvěryhodně ve 
výsledku. V případě využití metody na základě příjmů z projektu se další kapitálové výdaje ve 
výsledku neobjeví, popřípadě nejsou upraveny u dynamického modelu. V tomto případě 
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musíme vstupní hodnotu na straně investic diskontovat, tak jako je tomu v případě příjmů. 
Obdobný problém nastává, pokud je počáteční investice rozvržena v rámci delšího časového 
úseku, tak abychom správně upravili investici v rámci časového období i následné CF. Pro tento 
postup vezmeme upravený vzorec NPV. (2) 
 
𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖+𝑡
)
𝑛
𝑖=1
− ∑ (INVt ·
1
(1 + 𝑟)𝑡
)
𝑛
𝑖=1
 
 
Legenda: t – jednotlivá doba (roky) realizace počáteční investice; m – celková doba realizace počáteční investice 
 
Interpretace různých výsledků čisté současné hodnoty je: (3) 
 
• pokud ČSH > 0 (diskontované finanční příjmy převyšují počáteční investici), je 
projekt pro společnost přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a zároveň zvyšuje 
tržní hodnotu podniku 
• pokud ČSH < 0 (diskontované finanční příjmy jsou menší než počáteční investice), je 
projekt pro společnost nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru výnosu a 
následné přijetí by snižovalo tržní hodnotu podniku 
• jestliže ČSH = 0, je projekt z hlediska společnosti bezvýznamný (diskontované 
finanční příjmy se shodují s počáteční investicí, projekt nezvyšuje ani nesnižuje tržní 
hodnotu podniku). 
 
Ze zdrojů také vyplývá, že pokud čistá současná hodnota v rámci investice je rovna nule, 
poté není vhodné tuto investici přijímat, protože je celkový výnos z ní nulový. Projekty, které 
vykážou nulovou čistou současnou hodnotu můžeme označit za ekonomicky neutrální a jejich 
očekávaná výnosnost je rovna výnosnosti požadované. Pokud nám chybí vhodnější alternativy 
můžeme takový projekt doporučit k realizaci. (2) 
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Na podstatě této metody můžeme porovnávat projekty s odlišnou délkou životnosti, 
odlišnými zdroji příjmů a výdajů, následkem toho doporučit další postupy během investičního 
rozhodování. Projekty, které mají kladné NPV doporučíme na základě výsledků této metody, a 
to ten který je z nich s nejvyšší hodnotou. 
 
 
2.1.2.2 Metoda vnitřního výnosového procenta 
Vnitřním výnosovým procentem (IRR – Internal Rate of Return) vyjadřuje výnosnost projektu 
v relativním vyjádření. Vnitřní výnosové procento je rovno právě takové diskontní sazbě, při 
které je čistá současná hodnota rovna nule. (1) 
 
Vzorec: 
0 = −𝐼𝑁𝑉 +  ∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖
𝑛
𝑖=1
 
 
legenda: CFi –příjem z investice v daném roce; IRR – vnitřní výnosové procento; n – doba životnosti, INV – výše 
počáteční investice 
 
Postup propočtu je na základě jakoliv zvolené diskontní sazby r a zajištění hodnoty 
NPV. Pakliže nám hodnota NPV vyjde kladná, tak vybraná hodnota r je nižší než požadované 
IRR. Využijeme ji v následujícím vzorci jako rn. Pokud vyjde hodnota NPV naopak záporně, 
tak vybraná hodnota r je vyšší než IRR a využijeme ji jako rv. Poté Hodnoty diskontní sazby 
přibližujeme co nejvíce až zjistíme interval, ve kterém se IRR pohybuje: (2) 
 
Vzorec: 
𝐼𝑅𝑅 =  𝑟𝑛 +
𝑁𝑃𝑉𝑛
𝑁𝑃𝑉𝑛 − 𝑁𝑃𝑉𝑣
· (𝑟𝑣 − 𝑟𝑛) 
 
Dle IRR jsou za akceptovatelné investiční projekty považovány ty, které ukazují vyšší 
úrok, než je vyžadovaná minimální výnosnost investičního projektu. Při porovnání odlišných 
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variant investičních projektů převážně platí, že ta varianta, která ukazuje větší IRR, je 
výhodnější. Většinou taktéž platí, že za pomočí IRR se dostaneme ke stejnému výsledku jako 
za pomocí čisté současné hodnoty. Ovšem samotná výše IRR ještě nic neříká o tom, zda je 
projekt pro podnik přijatelný nebo neakceptovatelný. Je tedy potřebné porovnat vypočítané IRR 
s požadovanou mírou efektivnosti. (3) 
 
Tato metoda má své omezení v případech: (3) 
• Zdali existují nestandardní (nekonvenční) finanční toky. 
• Zdali máme vybírat mezi navzájem se vylučujícími projekty. 
 
2.1.2.3 Index ziskovosti 
Index ziskovosti (PI – Profitability Index), ukazuje poměr přínosů k počáteční investice. 
Vzorec: 
𝑃𝐼 =
∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖
)𝑛𝑖=1
𝐼𝑁𝑉
 
Legenda: PI – index ziskovosti; CFi –příjem z investice v daném roce; r – diskontní sazba; n – doba životnosti, 
INV – výše počáteční investice 
 
Investiční projekt je akceptovaný, pokud je vypočtená hodnota větší než 1. Hodnota 
ztvárňuje relativní vyjádření „obohacení“ podniku. Ukazatele je vhodné používat jako 
doplňující kritérium k NPV anebo v případě, pokud porovnáváme více investičních variant 
mezi sebou. (2) (6) 
 
2.1.2.4 Metoda EVA 
Ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added) označuje v současnosti velice 
významné hodnotové měřítko výkonnosti společnosti. Hlavní myšlenkou ukazatele je, že 
investovaný kapitál musí mít větší přínos pro podnik než náklady na tento kapitál vynaložené. 
Ukazatel EVA vychází z mikroekonomického chápání cíle společnosti – maximalizace zisku, 
kdy zisk tady rozumíme ekonomický a ne účetní. (1) 
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Vzorec: 
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 · 𝑐 
Legenda: EVA – ekonomická přidaná hodnota; NOPAT 1 – provozní výsledek hospodaření; WACC – průměrné 
náklady na celkový dlouhodobě investovaný kapitál; c – celkový dlouhodobě investovaný kapitál 
 
Vysvětlení výsledků: 
• EVA > 0 – hodnota investičního projektu se zvyšuje, společnost vytváří hodnotu pro 
vlastníky. 
• EVA = 0 – investovaná hodnota se nám vrátí bez zhodnocení. 
• EVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty podniku. 
 
2.2 Kritéria hodnocení investic 
V odborné literatuře se vyskytují pojmy metody hodnocení investičních projektů a kritéria 
hodnocení investic, používaná jako synonyma. Po nastudování několika zdrojů jsem se 
v tomto oddílu pokusil kritéria setřídit. Výsledkem je popis kritérií na základě investičního 
magického trojúhelníku, který udává vztahy mezi výnosností, likviditou a rizikem. Následně 
jsem popsal kvalitativní kritéria hodnocení investic. V tomto případě může být společnost 
nucena k určitým krokům a jejich provedení na základě legislativních nařízení. Posléze lze za 
základě těchto kritérií okamžitě filtrovat projekty, které nejsou v souladu se zadáním. 
Posledním rozdělením kritérií je kritérium finanční, které popisuje přístup k volbě kritérií, které 
se objevují primárně při využívání metod hodnocení investičních projektů. Podnik je volí 
především na základě toho, zda kalkuluje s úsporou nákladů (nákupem strojů, s totožnou 
efektivitou, ale rozdílnou velikostí nákladů na pořízení/provoz), dále potom se ziskem nebo s 
peněžními toky z daného projektu. 
 
2.2.1 Magický trojúhelník 
Co se týče investičního rozhodování často se objevuje již výše zmíněný pojem magický 
trojúhelník. Ten spojuje do společného vztahu 3 kritéria investic, kterými jsou tři základní a to 
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rizikovost, výnosnost a likvidita. Základem vztahů těchto kritérií jsou v případě rizikových 
investičních projektů, především očekávání, kdy počítáme s jeho odpovídající výnosností. 
Logickým faktorem při rozhodování je především snaha o co největší výnosy daného projektu, 
za přijatelné velikosti rizika a s požadovanou likviditou. Velká výnosnost projektu může být na 
základě dlouhodobého plánu nelimitována velikostí rizika, druhým případem je rychlé 
zhodnocení vložených prostředků, avšak s výrazně větší rizikovostí daného projektu. Co se týče 
samotného výběru investice ze strany investora, obvykle je primárním požadavkem únosná 
míra rizika v kombinaci s dostatečnou likviditou, která přinese požadovanou míru výnosnosti 
projektu. (9) 
 
Přijetí projektu s vyšším rizikem, je obvykle podmíněno zvýšenou mírou výnosnosti        
o rizikovou přirážku neboli prémii. Příčin rizikové prémie je několik, nejpoužívanější z nich 
podnikatelské riziko, dále riziko finanční nebo úvěrové. Co se týče tuzemské, tak i zahraniční 
praxe investičního rozhodování je přemíra takzvaného subjektivního odhadu projektu, který 
není objektivní, ale je založen na zkušenostech rozhodovatelů. (10) 
 
Dalo by se říci, že riziko je vyjádřením míry nejistoty budoucích příjmů z investice           
a následné hodnoty investičních výdajů. Více bude zmíněno o dané problematice v kapitole 2.3. 
 
Pojem výnosnost, je ve zkratce schopnost daného subjektu dosahovat výnosu na základě 
vložených prostředků. Ukazatelem je určován poměr výnosu k vynaloženým prostředkům, 
respektive investici, tento ukazatel je vyjádřen procentuálně. Jedná se o jedno z hlavních kritérií 
hospodářského podnikání.  
Likvidita je schopnost zpeněžení všech druhů aktiv, tak aby docházelo k prevenci rizika 
ztráty na hodnotě aktiv.  
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Obrázek 1: Magický trojúhelník (riziko, výnos, likvidita): Zdroj: Patria.cz 
2.2.2 Kvalitativní kritéria 
Kvalitativní kritéria jsou kritéria ovlivňující rozhodovací proces. Jedná se o skupinu kritérií, 
která charakterizují užitnou hodnotu investice. Jsou dělena do čtyř základních skupin.: (11) 
 
• Ekonomická – ovlivňují ekonomické výsledky – spolehlivost naších dodavatelů a záruky; 
• Technická – předpokládané riziko výskytu poruch, uvažované rezervy; 
• Sociální – vycházejí z vlivu techniky na člověka (příznivost zařízení, vhodnost obsluhy); 
• Právní – založeny na zákonech zabývajících se bezpečností práce a hygieny práce. 
 
K vyhodnocování se používají například metody vícekriteriálního rozhodování. Pro toto 
využití je však stěžejní nastavení vybraných kritérií, aby byla možnost bodového vyjádření 
(např. je kritérium v tomto případě splněno ano-1, ne-0). Varianta, která následně získá největší 
počet bodů z jednotlivých kvalitativních kritérií, bude pro danou výchozí situaci nejvhodnější. 
Vícekriteriální rozhodování uvažuje také s významností jednotlivých kritérií, které vychází 
z hodnocení experty se znalostí dané problematiky.  
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2.2.3 Finanční kritéria 
Odlišné hledisko pro rozdělení metod hodnocení investičních projektů může být použito pojetí 
efektů z investičních projektů. Metody hodnocení efektivnosti lze následně dělit na: (3)  
 
a) nákladová kritéria hodnocení efektivnosti – metody, u nichž jako kritérium hodnocení 
vystupuje očekávaná úspora nákladů  
b) zisková kritéria hodnocení efektivnosti – metody, u nichž je kritériem hodnocení 
očekávaný účetní zisk 
c) čistý peněžní příjem z projektu – metody, kde je kritériem hodnocení očekávaný peněžní 
tok z projektu 
 
2.2.3.1 Nákladová kritéria 
Co se týče kritérií nákladového charakteru, ty nehodnotí projekt samotný z pohledu peněžních 
toků, ale jak již název napovídá hodnotí projekt z hlediska nákladového, a to konkrétně 
z pohledu nákladů investičních a provozních. Tento typ kritérií byl v minulosti valně používán 
v období centrálně řízené ekonomiky, která měla základ v netržních kritériích podnikání, tím 
pádem samozřejmě také v investování.  
Úspora nákladů v tomto případě figuruje jako efekt investování u nákladových kritérií. 
To platí jak v investičních, tak i v provozních nákladech, které jsou spojeny s fungováním 
projektu samotného. Při rozhodování musí být tedy brány v úvahu oba tyto druhy nákladů. (3) 
Nákladová kritéria jsou také využívána v metodách zaměřených na průměrné roční 
náklady a diskontování nákladů. Při těchto metodách dochází k porovnávání srovnatelných 
projektů, co do rozsahu produkce, tak i ceny projektu. Další z možných využití je v neziskových 
projektech. (12) 
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2.2.3.2 Zisková kritéria 
Odlišnost kritérií ziskových a výše zmíněných nákladových je primárně založena na různosti 
jejich využití. Kritéria zisková jsou použitelná na rozdíl od nákladových nejen při 
rozhodovacím procesu mezi několika projekty, které jsou sobě soupeřem a vzájemně se 
vylučují. Ale dozajista výhodou, je i rozhodování o realizaci jednoho investičního projektu.  
Při vyhodnocování je primárním měřítkem hospodářský výsledek, který však může 
způsobovat nedostatky těchto metod hodnocení efektivnosti investičního projektu. Hlavními 
metodami je celková uvažována rentabilita a metoda doby splacení.  
Tyto metody mají však nemalé množství nevýhod, příkladem je použití zisku namísto 
celkového peněžního příjmu nebo závislost na způsobu účtování. Z tohoto důvodu jsou 
používány minimálně. Převážně je jejich použití jako metody pomocné, a to primárně kvůli 
jednoduchosti. Jelikož například metoda doby splacení neuvažuje s hodnotami po hledané 
době, kdy je součet zisků roven počáteční investici. (13) 
 
2.2.3.3 Peněžní (výnosová) kritéria 
Peněžní kritéria je v první řadě nutné identifikovat a následně reálně ohodnotit investiční 
peněžní toky, které jsou v tomto případě chápány jako rozdíl investičních peněžních příjmů a 
výdajů. Jako primární zdroj informací nám v tomto případě může posloužit finanční plán 
podniku ve vhodné formě. Například jako přehled o peněžních tocích. Další možností je pokusit 
se určit jednotlivé peněžní toky za pomoci jejich výčtu. (13) 
 
Pokud používáme tyto metody je nezbytné posouzení charakteru peněžních toků 
z investice. A to zda se jedná o konvenční či nekonvenční peněžní tok. Konvenčním peněžním 
tokem lze nazvat takový, který má na počátku pouze kapitálové výdaje, které jsou následovány 
pouze kapitálovými příjmy. V tomto případě dochází pouze k jediné změně peněžních toků. Na 
druhou stranu u peněžních toků nekonvenčních dochází k změnám jak v kladných, tak 
záporných peněžních tocích opakovaně. Pro možnost využití peněžních metod je nutné mít 
investici s konvenčním peněžním tokem. (4) 
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2.3 Hodnocení rizik 
Pojem riziko je bezesporu neoddělitelnou součástí podnikání a je definováno, jako nebezpečí, 
že nebudou dosaženy požadované výsledky v závislosti na odchylce od původního plánu.              
I navzdory tomu, že se většina podniků snaží rizika spojená s podnikáním řídit nebo snižovat 
například jejich včasnou identifikací, tak nejistota neboli riziko, nelze vždy zcela odstranit.  
Co se týče rizika investičního projektu lze ho definovat jako možnost, kdy nedojde 
k naplnění očekávání investora. Nenaplnění může být v důsledku, negativního či pozitivního 
ovlivnění předpokládaných výsledků na základě neočekávaných změn.  
Příznivé odchylky jsou samozřejmě žádoucími odchylkami, jedná se například o vyšší 
objemy produkce nebo rentabilitu.  
Negativní odchylky by se mohly zařadit jako faktory, které mají nežádoucí vliv 
například na hospodářský výsledek. Do této kategorie odchylek lze zařadit například pokles 
výroby. Je velmi důležité, aby přílišnou orientací na hrozby nebyly opomenuty nejistoty, které 
poskytují příležitosti pro navýšení efektu investice. (3) (14) 
 
Přístupy k rizikům, jsou primárně děleny dle osobního vztahu k danému riziku na základě 
odpovědnosti role, na které je zaměstnanec a jeho vlastnosti. Základní dělení tohoto přístupu je 
do 3 kategorií: (14)  
 
• Odmítání rizika – zaměstnanec je soustředěn na možné negativní dopady rizik, cítí se 
ohrožený možnou ztrátou, přehnaná fixace na rizika a snaha vyhýbat se jim, dochází 
k přehlížení  
• Vyhledávání rizika – podcenění pravděpodobnosti rizik s negativním dopadem, 
kombinované s přeceňováním příležitostí, typický znak je řešení rizik až poté co nastanou 
• Neutrální vztah – objektivní vztah, který by měl být nastaven správnou metodikou 
managementu rizik 
 
Nejistoty lze dosáhnout dvojí – variability a neurčitosti. Variabilita má známé možné 
výsledky, ale není jisté, který z těchto možných výsledků nastane. I přesto že máme potřebné 
informace k určování pravděpodobnosti jednotlivých skupin výsledků. Neurčitost se vyznačuje 
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především nedostatečnými znalostmi o událostech, které vedou k výsledkům. V tomto případě 
je možné pouze odhadovat, případně dosáhnout požadovaného výsledku, při doplnění 
potřebných informací. (14) 
 
2.3.1 Klasifikace rizik 
Riziko je chápáno stále na zcela jednotně, nejednotnost se projevuje i v odlišnosti jeho 
klasifikace. Dle závislosti nebo nezávislosti na podnikové činnosti rozlišujeme několik 
základních podskupin: (1) 
 
• riziko objektivní – riziko založené na nezávislosti na činnostech podniku, schopnostech jeho 
managementu nebo zkušenostech majitelů; 
• riziko subjektivní – závislé na činnostech podnikového managementu, zaměstnanců                   
a vlastníků; 
• riziko kombinované – je kombinací předchozích rizik. 
 
Podle možnosti ovlivnitelnosti dělíme rizika na: (1) 
 
• ovlivnitelná – firma je může ovlivňovat, buď se pokusí o jejich snížení nebo je eliminuje 
• neovlivnitelná – jsou rizika na které nemá společnost vliv a nemůže je tudíž ovlivnit, ale musí 
je respektovat. V moci podniku, je však přijmutí opatření, které mohou přispět k snížení těchto 
rizik. Možné opatření je například formou pojištění. 
 
Rizika je tedy možné klasifikovat, dle velkého množství různých aspektů. Další 
z možných alternativ dělení rizik, je dělení na základě věcné náplně. Toto hledisko dělí rizika 
na: (1) (15) 
 
• Technicko-technologická rizika – jsou rizika spojena s výsledky vědeckotechnického rozvoje, 
který vede k neúspěšnému vývoji nových výrobků a technologií anebo k morálnímu zastarání 
aktuálně využívaných technologií při zavedení technologií nových.  
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• Výrobní – do skupiny výrobních rizik patří například rizika, která mohou narušit průběh 
výrobního procesu a jeho výsledky z důvodu nedostatečné kapacity případně nedostatku zdrojů 
různé povahy, jako jsou např. suroviny, materiál, energie či pracovní síly. Tyto nedostatky 
mohou být spojeny s nedostatkem na straně dodavatelů. 
• Ekonomická – zahrnují širokou škálu nákladových rizik, které jsou vyvolány růstem cen. 
Navýšení cen se může stahovat například k surovinám, materiálu, energii, službám a dalším 
nákladovým položkám. V důsledku těchto rizik může dojít k odchylce ve výši nákladů v plánu 
oproti předpokladu. Na zvýšení nákladů je samozřejmě vázáno nedosažení očekávaného 
hospodářského výsledku. 
• Tržní – jedná se o rizika spojená s neúspěšností výrobků či služeb. S tržních rizik vyplývají 
rizika cenová a prodejní ať už na trhu tuzemském nebo zahraničním, tyto doplňková rizika 
dozajista ohrožují plánovaný hospodářský výsledek společnosti  
• Finanční – spadají sem rizika spojená se způsobem financování, dále s dostupností zdrojů 
financování, schopností dodržení splatnosti závazků, změnami úrokových sazeb a také 
změnami měnových kurzů. 
Kreditní – jsou rizika, která se vztahují k rizikům ze strany odběratelů, resp. zákazníků. Jedná 
se tedy o riziko platební neschopnosti výše zmíněných subjektů.  
• Legislativní – jsou rizika vyvolaná hospodářskou a legislativní politikou vlády země ve které 
působíme, jedná se například o změny zákonů daňových, na ochranu životního prostředí, 
protimonopolních, celní politiky či ochrany duševního vlastnictví. 
• Politická – zahrnují rizika zakořeněná v možné politické nestabilitě a změnách politických 
poměrů a systémů v dané zemi. 
• Environmentální – rizika spojená s ochranou životního prostředí, kdy podoba těchto rizik 
může nabývat například podoby uhrazení nákladů za likvidaci škod, daní z využívání 
neobnovitelných zdrojů a jiné 
• Rizika managementu – jsou rizika, která jsou spojena s lidským činitelem, respektive jsou 
vyplývající z úrovně zkušeností, kompetencí a jednání subjektů investičního projektu. 
• Informační – se týkají informačních systémů společnosti a relevantních dat, data je potřeba 
chránit před možným zneužitím ze stran jak interních, tak externích subjektů. 
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• Zásahy vyšší moci – lze definovat jako rizika, která jsou spojena například s havárií výrobních 
zařízení či možným rizikem živelních pohrom. 
 
2.3.2 Posuzování rizik 
Především pro ekonomický význam uvažovaných investičních projektů je potřeba rizika 
správně zmapovat a posoudit. Primární snahou je tedy identifikovat rizika, následně je 
analyzovat a vyhodnotit jejich významnost, pravděpodobnost výskytu a další kritéria. Na těchto 
základech můžeme poté určit, na která rizika se zaměříme, pokusíme se je eliminovat nebo se 
pokusíme co nejlépe připravit na jejich výskyt. Velmi důležitým předpokladem posuzování 
rizik je průběžné a následné vyhodnocování. To vše především z důvodu možnosti stanovení 
úspěšnosti řízení rizik a navýšení podnikových předpokladů (znalostí) pro práci s riziky. 
 
2.3.2.1 Identifikace rizik 
Prvním krokem v identifikaci je vytvoření seznamu možných rizik, které mohou mít vliv na 
námi nastavené cíle. U těchto rizik není podstatná jejich příčina, ani způsob možné kontroly. 
(14) 
 
Identifikování rizik a ostatních rizikových faktorů lze za použití určitých nástrojů. 
Nejvýznamnější z nich jsou: (14) (15) 
 
• Kontrolní seznamy rizik – jsou přehledem o potenciálních rizikových faktorech společnosti 
nebo jejích aktivit. Primárním cílem seznamu je snížení pravděpodobnosti opomenutí některého 
z rizik. Lze sem přiřadit například tzv. chechlisty. 
• Metody získávání informací – pohovory s experty, skupinové diskuze neboli brainstorming, 
dotazníky, afinitní diagramy, … 
• Nástroje strategické analýzy – SWOT analýza, PESTLE analýza, Porterův model pěti sil. 
• Diagram – analýza příčin a následků (Ishikawův diagram), myšlenkové mapy, procesní nebo 
systémové diagramy 
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2.3.2.2 Analýza rizik 
Ve fázi analýzy rizik se pokoušíme určit příčiny a zdroje výskytu rizik, odhad jejich negativního 
i pozitivního dopadu a pravděpodobnost jejich výskytu. Na základě výsledků jednotlivých 
analýz poté můžeme porovnat údaje s nastavenými kritérii společnosti a učinit rozhodnutí, zda 
riziko přijmout, pokusit se ošetřit nebo rovnou eliminovat. Pro samotnou analýzu rizik je 
možnost použití kvantitativních a kvalitativních metod. Analýza rizik je sama o sobě nákladná, 
proto je nutné na počátku určit, jakou důležitost má projekt pro společnost a jaké množství 
zdrojů je na něj zapotřebí uvolnit. U velmi rizikových a důležitých projektů může být zahrnuto 
okolo 50–100 samostatných rizik. (14) 
 
Pro samotnou analýzu lze použít následující metody: (14) 
• Analýzy pomocí scénářů a diagramů – scénáře, stromy událostí, vztah příčina-následek 
• Statistické a simulační metody – simulace Monte Carlo, Metoda PERT, … 
• Analýzy pro podporu rozhodování – rozhodovací stromy, analýza nákladů a výnosů, 
multikriteriální rozhodování 
 
2.3.2.3 Ošetření a eliminace rizik 
Na základě analýz rizik určujeme, kterými z těchto rizik se dále zaobírat. Snižování rizika, 
popřípadě jeho eliminaci, je možné dosáhnout dvěma způsoby. Zaprvé odstraněním příčin 
vzniku anebo druhou variantou zmenšováním dopadů. Pro zvolené strategie se následně vybírá 
nejvhodnější postup s ohledem na vyvážení nákladů na ošetřování rizika a získaných přínosů, 
které z nich plynou. Zároveň je nezbytné brát v potaz, že případné postupy se samy generují 
vlastní rizika. (14) 
 
V rámci ošetření rizik můžeme použít např. tyto metody: (1) (14) 
 
• Preventivní reakce – nová řešení, změna cílů 
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• Rezervní (kontingenční) plány – přijmout riziko a vyčlenit podle toho zdroje. Použít zdroje, 
když riziko nastane. 
• Záchranné (fallback) plány – další úroveň rezervních plánů, když selžou. 
• Přenesení rizika – pojišťovny (přenesení hrozby), partner (sdílení příležitostí) 
 
 
Tabulka č. 1 – Mapa rizik s doporučenými akcemi 
Jednou ze strategií pro kategorii rizik typu hrozba je také aplikace mapy rizik, v které je 
možné podle polohy rizika stanovit vhodné akce. Ty plynou z míry pravděpodobnosti, že riziko 
nastane a z významnosti dopadu ve smyslu ztrát. Čím podrobnější členění je, tím vyšší 
náročnost se klade na sestavení mapy rizik. Možné dopady lze stanovit například na základě 
citlivostních analýz a pravděpodobnost možného výskytu zase ze zkušenosti a historických dat. 
 
Na základě mapy se podle oblastí může doporučit: (14) 
• U rizik s nízkou mírou pravděpodobnosti: 
o riziko s nízkou ztrátou akceptovat, o riziko s vysokou ztrátou pojistit. 
• U rizik s vysokou pravděpodobností: 
u rizika s nízkou ztrátou zmírnit dopad nebo pravděpodobnost, případě rovnou akceptovat, o 
riziko s vysokou ztrátou eliminovat (možností je i zrušení celého projektu) nebo alespoň zmírnit 
jeho dopad a pravděpodobnost. 
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3 Praktická část 
Struktura k vytvoření projektu je následující. Investor poskytne peněžní prostředky ze 
Společnosti A developerské společnosti, která bude řešit a hlídat celý proces stavby. Nově 
vzniklá společnost (s.r.o.) bude realizovat celou stavbu včetně správy. V investorské smlouvě 
se investor zavazuje, že pokud bude projekt v záporných číslech, dofinancuje ho tak, aby chod 
nově vzniklé společnosti mohl dále pokračovat. Developerská firma si nárokuje pouze náklady 
jimi stanovené za realizaci projektu. Veškerý zisk či ztráta jde za Investorem – čili majitelem 
společnosti A. 
3.1 O investorovi 
Investor si nepřeje být zveřejňován, proto si nastíníme jeho firmu bez udání jména a dalších 
veřejně dostupných informací. Firmu investora pojmenujeme pro naše účely jako Společnost 
A, která se rozhodla investovat své volné finanční prostředky do investičního projektu, který 
bude popsán v jednotlivých kapitolách níže. 
 
3.1.1 Stručná charakteristika investora 
Společnost A zajišťuje pro své zákazníky snížení nákladů vhodným výběrem nástrojů a 
optimálními technologickými postupy. Dodává kvalitní nástroje, úplný servis, zajištěný 
kolektivem zkušených technologů v zázemí stabilní české společnosti. 
Za 21 let své činnosti se podnik rozrostl na více než 40 zaměstnanců a 15 obchodně 
technických zástupců se stará o spokojenost více než 600 aktivních zákazníků. 
Sídlo společnosti i hlavní sklad se nachází v Praze, a zajišťuje co nejrychlejší expedici 
produktů. V současné době má podnik na skladě připraveno přes 20 000 druhů nástrojů 
k okamžitému odběru. Dalších x desítek tisíc typů je na externích skladech v Německu a 
v Rakousku. Z těchto skladů je zboží doručeno do tří pracovních dnů. 
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3.1.2 Hlavní předmět podnikání Společnosti A 
Hlavní činností Společnosti A je prodej nástrojů pro efektivní třískové obrábění od 
celosvětových výrobců pečlivě vybrané právě pro implementaci individuálních potřeb 
zákazníků. Nabízí kompletní portfolio standardních nástrojů a příslušenství pro všechny oblasti 
třískového obrábění, ale také jsou schopni vyrábět speciální nástroje na míru od českých 
výrobců a u partnerů v Koreji, Japonsku, a v Izraeli. 
 
Zboží a služby Společnosti A se člení do následujících segmentů obchodu: 
• Nástroje pro obrábění 
Široká nabídka fréz, vrtáků, upínačů, svěráku, nožů apod. 
• Přístroje pro seřizování 
Různé typy přístrojů pro měření, kontrolu nástrojů a také pro seřizování obráběcích strojů 
• Nástroje pro speciální operace 
Široká nabídka nástrojů pro speciální technologické postupy, např. válečkování 
• Pronájem automatů na výdej nástrojů– Toolbox 
Svým klientům Společnost A nabízí výdejní automaty s nástroji pro rychlé obrábění, které jsou 
rychle a snadno dostupné zaměstnanci u koncového klienta. 
• Prodej CNC strojů například značky Samsung 
 
Nabídka a prodej CNC strojů značky Samsung, dodání a zprovoznění strojů v působišti                  
u zákazníka a další technologická podpora s tím spojená. 
 
3.1.3 Historie a současný stav Společnosti A 
Podnik začínala jako malý podnik., který měl pouze pár zaměstnanců. V prvních 5 letech 
podnikání se společnost zaměřila na výběr důležitých strategických obchodních partnerů. 
Úspěch podniku se odrážel zejména na rostoucím počtu zakázek jak na území ČR, tak SR, ale 
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i na neustálé potřebě zdokonalovat poskytovaný servis a poradenství svým koncovým 
zákazníkům. 
 
V roce 1996 se Společnost A díky svému rozvoji a potřebě větších prostorů pro 
podnikání přemístila do Prahy. V roce 1998 se začal podnik soustředit převážně na 
technologické poradenství pro zákazníky. Princip snížení nákladů určený zvyšováním 
produktivity nástrojů i celých procesů obrábění je stěžejním programem od té doby, kdy podnik 
funguje. 
 
Po několika letech podnikání na trhu se Společnost A nadobro dostala do podvědomí 
většiny velkých průmyslových podniků v České republice i na Slovensku. Každoročně se 
zúčastňovala veletrhů a akcí, kde si rozšiřovali své vědomosti a kontakty. Podnik také zkoumal 
nové příležitosti na jiných trzích, než je český a slovenský. Společnost A je stabilní a ryze 
českou společností. 
 
Základní kapitál Společnosti A byl k datu založení pouze 100 000 Kč. V roce 2003 
podnik zvýšil svůj základní kapitál na 6 000 000 Kč. 
 
 
Tabulka č. 2 – Zdaněné hospodářské výsledky za 4 roky 
Rok
2014 21 500
2015 23 679
2016 28 173
2017 27 471
Průměrný 25 206
Hospodářský výsledek (tis. Kč)
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Souhrn: 
• přes 21 let na trhu 
• více než 40 zaměstnanců 
• 15 obchodně technických zástupců 
• více než 600 aktivních spokojených zákazníků 
• na skladě více než 20 000 typů nástrojů 
 
3.2 Motivace Společnosti A k investici 
Majitel společnosti se rozhodl investovat do developerského projektu v Praze, jelikož jeho 
firma začala pociťovat přicházející ekonomickou recesi. Společnosti, do kterých dodává 
nástroje a služby jsou převážně spjati s automotivem. Proto se rozhodl investovat část svých 
volných prostředků tímto způsobem, a ne do vlastní firmy. 
 
V současné době mají o 15% nižší objednávky, a to ho vedlo vložit část volného kapitálu 
do jiného odvětví, i když ví, že se jedná o investiční projekt na dobu minimálně 4-6 let. Nic 
méně je to pro něj i částečná diverzifikace rizika spojená s přicházející recesí. 
 
Také uvedl, že se nejedná o veškerý volný kapitál, který má k dispozici. Dle jeho slov by rád 
vytvořil projekt, který mu přinese dobré zhodnocení peněz v případě, že by se jeho podnik 
nevypořádal s přicházející krizí. 
 
Dále si majitel = investor uvědomuje, že je v Praze nedostatek bytových jednotek a 
stavebnictví je zde na vzestupu, a proto vhodný pozemek, který se nachází na dobrém místě, by 
mu mohl zaručit úspěšnost projektu. 
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3.3 Role developerské společnosti 
Developerská společnost do toho projektu vstupuje jako řídící jednotka, která bude mít na 
starosti celkový chod a průběh stavby. Mají více než 10leté zkušenosti v oblasti výstavby 
bytových domů na území Prahy. S investorem jsou domluveni na daných nákladech za 
projektový management, projekční, inženýrskou činnost, obchodních a v neposlední řadě 
marketingovou část. Postarají se o veškeré úřední záležitosti, vyřizování potřebných povolení 
a územních rozhodnutích. Jakmile dosáhnou vydání změny územního rozhodnutí, začnou se 
starat o propagaci projektu a následný prodej jednotlivých bytových jednotek, aby zajistili 
investorovi co nejhladší průběh stavby od akvizice po kompletní rozprodání a tím zajistili 
investorovi zisk z projektu. 
3.4 Charakteristika investičních příležitostí 
Investiční developerský projekt se bude rozdělovat na 2 různé průběhy, které budou vysvětleny 
níže v praktické části diplomové práce. Budeme brát v potaz obecnou charakteristiku, peněžní 
toky, které generují, a samozřejmě možná rizika s nimi spojenými. Z hlediska dlouhodobého 
charakteru investic můžeme vnímat pojmy jako náklady = výdaje a výnosy = příjmy. 
Charakteristiku budeme brát v horizontu 6 let, která vychází nejenom z motivace majitele a 
jeho požadavku investovat do jiného odvětví, než je strojírenství. Následně uvedeme analýzu 
jednotlivých projektů. 
 
3.4.1 Analýza a současný stav trhu 
Růst cen bytů, který se stal celospolečensky diskutovaným tématem, bývá ze strany ekonomů 
interpretován různými způsoby. Někteří z nich již nyní považují tempo zdražování nemovitostí 
za rizikovou realitní bublinu, která může brzy splasknout a přispět ke vzniku ekonomické krize. 
Na vývoj cen bytů je však třeba nahlížet jinou optikou než prostým růstem průměrné ceny za 1 
m2 bytové plochy, což je jediný údaj objevující se v oficiálních statistikách. Developerská 
společnost zpracovala analýzu, ze které vyplývá, že se za růstem cen nemovitostí v Praze 
skrývají i jiné faktory než zdražování, jež mohou statistický údaj průměrné ceny za 1 m2 
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významně zkreslovat. Tyto faktory jsou minimálně tři: růst nabídky bytů v rekonstruovaných 
budovách, přiblížení bytové výstavby k centru metropole a zmenšování podlahové plochy bytů. 
 
Faktor č. 1: roste nabídka bytů v rekonstruovaných budovách 
V posledním roce výrazně vzrostl podíl pražských bytů v rekonstruovaných budovách 
– na více než 20 % z celkové nabídky oproti 10 % v minulých letech. Mohlo by se zdát, že byty 
v novostavbách budou dražší než ty rekonstruované, ale na pražském realitním trhu je tomu 
nyní přesně naopak. Hodně rekonstruovaných budov se totiž nachází v centru metropole 
a vznikají v nich jednotky s malou podlahovou plochou (často kolem 20 až 30 m2), které 
následně kupují investoři pro krátkodobé pronájmy. Průměrná cena za 1 m2 v rekonstruovaných 
bytech již překročila hranici 130 000 Kč, v novostavbách však aktuálně dosahuje necelých 
100 000 Kč. Za růstem průměrné ceny za 1 m² tak stojí více změna struktury nabízených bytů 
než samotné zdražování. 
 
Faktor č. 2: výstavba se přibližuje centru metropole 
Zajímavým faktem ze současného realitního trhu je přesun developerské výstavby 
směrem          k centru Prahy. Na začátku roku 2017 činila průměrná vzdálenost prodávaných 
developerských projektů od Národního muzea 5,7 km, ale v polovině roku 2019 to již bylo o 
0,7 km méně. Výrazně se snižuje výstavba v okrajových částech Prahy, což je ještě umocněné 
neochotou příslušných městských částí povolovat nové projekty v těchto lokalitách. S tím pak 
samozřejmě souvisí nárůst cenové hladiny nejlevnějšího segmentu bydlení dříve dostupného 
pro střední třídu a potažmo i průměrné ceny za metr čtvereční bytové plochy. Ještě v lednu 2017 
měla nejlevnější čtvrtina developerských projektů cenu za 1 m2 pod 63 500 Kč, letos v červenci 
2019 však již tato čtvrtina přesáhla hranici 90 000 Kč. V přepočtu tak došlo (za dva a půl roku) 
ke zvýšení cenové hladiny nejlevnějšího segmentu bydlení o více než 40 %. 
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Faktor č. 3: zmenšuje se podlahová plocha bytů 
Oficiální statistiky prezentují především růst průměrné ceny za 1 m2. To je ale pro 
zájemce         o koupi nemovitosti poněkud zavádějící: ten totiž řeší především to, kolik zaplatí 
za celý byt. Pokud průměrná cena za 1 m² vzroste o 10 % a zároveň poklesne o 10 % plocha 
nabízených bytů, což je dnešním trendem na pražském rezidenčním trhu, průměrná cena 
jednotky se nezmění. Ze statistik však bude vyplývat, že došlo k 10% nárůstu cen. V létě roku 
2018 se dal byt v metropoli pořídit v průměru za 7 137 000 Kč, o rok později to bylo 
7 160 000 Kč, což je navýšení o necelé 0,5 %. Přitom průměrná cena za 1 m2 stoupla za stejné 
období o 7,4 %. Podle developerské komunitě tak lidé pociťují současnou situaci na trhu spíše 
zmenšováním prostoru pro bydlení než růstem částky, za níž si mohou koupit zvolenou 
nemovitost. 
 
Faktor č. 4: nedostatek bytů v Praze 
K tomu, aby město Praha pokrylo celkovou poptávku po bytech, muselo by se vystavit 
ročně 10 000 bytů. Bohužel tomu nejde naproti a za loňský rok jich úřady povolily pouze 2 700. 
Pokud se povolovací zákon nijak nezmění a povolovací průběh bude i nadále stejný, hrozí, že 
kolem 2030 bude chybět v Praze bydlení pro více než 200 tis. lidí. 
 
Shrnutí: optimismus stranou, ale realitní bublina nehrozí 
Zvyšování průměrné ceny za metr čtvereční ovlivňuje především větší podíl dražších 
rekonstruovaných budov, dále pak výstavba blíže centru Prahy a zmenšování podlahové plochy 
jednotek. Průměrné tempo zdražování nových bytů v developerských projektech v roce 2018 
činilo jen 3 %, což je o necelé procento více než byla loňská míra inflace. Realitní bublina nám 
v blízké době nehrozí. To ale neznamená, že je aktuální situace na trhu optimistická. 
Komplikované povolovací procesy totiž nadále snižují nabídku nových bytů především 
v okrajových částech Prahy. Vysoké ceny a zájem investorů pak přispívají k dalším změnám 
struktury bytových projektů. Vlastní bydlení v Praze se tak pro mnoho lidí stává pouhým snem. 
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1. Graf – vývoje ceny za m2 v Praze, Zdroj dat ČSU 
 
 
2. Graf – vývoje počtu bytů v Praze, Zdroj dat ČSU 
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3. Graf – vývoj průměrné ceny za m2 v Praze, Zdroj dat ČSU 
 
 
3.4.2 Popis investiční příležitosti 
Investorovi se naskytla příležitost koupě pozemku v Praze, kde stojí rodinný 
dům. Tento pozemek může pojmout bytový dům o objemu: 
• 15 samostatných bytových jednotek   
• 15 sklepních jednotek 
• 24 parkovacích míst v garáži 
• 4 předzahrádky 
 
 
K tomu abychom s tímto mohli nadále pracovat, budeme brát v potaz, že                  
u celého projektu je pravděpodobný harmonogram, který zahrnuje dobu před realizací 
samotné stavby a následné výstavby. V před realizační době je například zohledněna 
doba současného povolovacího procesu, který je velmi zdlouhavý.  
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Tento developerský projekt se může ubírat dvěma cestami. Prvním případem je, 
že koupíme pozemek a začneme realizovat celý projekt. Druhá možnost je, že se 
domluvíme s majitelem pozemku a po kolaudaci projektu mu za hodnotu pozemku 
vyměníme nové byty. Pokud nastane druhá varianta, počáteční investice do projektu se 
sníží.  
 
Na takovýto developerský projekt musí být založena společnost. Pro tento případ 
budeme používat společnost s ručením omezeným, abychom měli veškeré finanční toky 
čisté, spojené pouze s projektem samotným a nevstupovaly nám do něj jiné náklady, 
popřípadě výnosy, které nelze přiřadit ke stavbě. 
Dále v praktické části budeme varianty projektu označovat jako: 
P1 – zde bude zahrnuta vstupní investice ve výši pozemku.  
P2 – bude označovat průběh stavby, kde bude docházet ke směně bytů za 
hodnotu pozemku. 
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3.5 Harmonogram projektu P1 a P2 
 
 
Tabulka č. 3 – Milníky projektu v letech  
 
 Harmonogram projektu nám ukazuje, ve kterých letech projektu bychom měli splnit 
jednotlivé milníky stavby. Vycházíme ze zkušenosti z ostatních projektů, které probíhaly na 
území Prahy. Kdybychom nemuseli žádat o změnu územního plánu, rapidně bychom snížili 
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dobu trvání projektu. Nabytí akvizice, převod, další právní úkony s ní spojené a schválení 
studie, která by obsahovala detaily, co přesně by se zde mohlo postavit a jak, zabere minimálně 
rok. Proto počítáme s tím, že podání žádosti na změnu územního plánu budeme dělat na konci 
prvního roku. 
 Dále musíme brát v potaz povolovací dobu a řízení na stavebním úřadě. Než dostaneme 
platné územní rozhodnutí na stavbu, kterou zde chceme postavit. Doba se liší, ale průměrně 
trvá 1-2 roky. Stavba sama o sobě trvá od 18-24 měsíců maximálně.  
 Milníky budou u obou projektů totožné, vstupní investice na jednotlivé úkony nemá 
vliv. 
3.6 Vizualizace projektu 
 
 
Obrázek č. 2 – Ilustrativní obrázek 
 Ilustrativní obrázek, který odpovídá 4 patrovému domu s celkovou kapacitou 15 
bytových jednotek. Podzemní parkovací stání pro 24 vozidel. 
 
 
  
 
  
 
 
44 
 
 
3.7 Přehled výnosu 
 
 
Tabulka č. 4 – Výnosy P1 a P2 detailně 
 
 Z této tabulky můžeme vyčíst prodejní cenu za 𝑚2 u tohoto projektu, která činní 75 500 
Kč bez DPH a dalších ploch které ovlivňují celkový výnos daného projektu. Každá bytová 
jednotka má jiný počet v 𝑚2. Cena bytu se skládá z prodejní ceny za 𝑚2 terasy, balkonu, 
předzahrádky, dále pak sklepní koje a počtu parkovacích míst. Parkovacích míst je více než 
celkového počtu bytů.  
 
3.8 Investiční projekt – P1 
 
Náklady P1 
 
Tabulka č.5 – Náklady v letech P1 
 Z tabulky č. 3 můžeme vyčíst rozložení nákladů na celý projekt. V roce 0 je považován 
projekt za zahájený a v tomto případě vidíme prvotní investici na koupi pozemku v hodnotě 
VÝNOSY
Výnosy byty 1 616 m² 75 500 122 008 000 Kč 1 616 m² 75 500 122 008 000 Kč
Výnosy terasy 222 m² 20 000 4 440 000 Kč 222 m² 20 000 4 440 000 Kč
Výnosy balkóny 90 m² 25 000 2 250 000 Kč 90 m² 25 000 2 250 000 Kč
Výnosy předzahrádky 934 m² 6 000 5 604 000 Kč 934 m² 6 000 5 604 000 Kč
Výnosy sklepy 15 ks 25 000 375 000 Kč 15 ks 25 000 375 000 Kč
Výnosy garáže 1.PP 24 ks 300 000 7 200 000 Kč 24 ks 300 000 7 200 000 Kč
Barter 2 ks 9 462 000 -18 924 000 Kč
VÝNOSY CELKEM 141 877 000 Kč 122 953 000 Kč
P1 - koupě pozemku P2 - směna pozemku za byty
Náklady (tis. Kč) v letech P1 0 1 2 3 4 5 6 Celkem
Ostatní náklady společnosti 50            50            50            150          150          1 774       
Projekční a inženýrské činnosti 200          650          420          1 220       170          410          
Přímé stavební náklady 1 350       -           -           2 000       26 000    39 266    
Obchodní náklady -           -           1 300       2 600       1 100       675          
Akvizice 16 700    -           -           -           -           -           
Projektový management -           650          1 100       1 300       1 300       1 325       
Finanční náklady 668          -           -           -           -           -           
Celkem za rok 16 700    2 268       1 350       2 870       7 270       28 720    43 450    102 628-  
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16 700 000 Kč. V letech 1-3 se náklady vztahují k demolici a úpravy pozemku na pozdější 
stavbu, což můžeme sledovat v přímých stavebních nákladech 1 350 000 Kč. Projekční                  
a inženýrský činnost nám zahrnuje v jednotlivých letech kolik nás bude stát studie, návrh od 
architektů a další práce spojené s dokumentací stavby.  
 Finanční náklady v roce 1 jsou spojeny s úhradou daní z nabytí nemovitosti. Tato částka 
činí 4% z výše uvedené částky za koupi pozemku s rodinným domem.  
Dále můžeme vidět, největší nárůst nákladů v letech 4-6, kdy se bere v úvahu, že se 
zahajuje stavba samotná. Předprodej bytů může začít po vydání stavebního úřadu o změně 
územního rozhodnutí. 
 
 
4. Graf – rozložení nákladů P1 v % 
 
Z grafu rozložení nákladů u P1 můžeme vidět, že největší náklady činní přímé stavební 
náklady ve výši 67 %. Pokud sečteme obchodní náklady, projektový management, 
projekční a inženýrské činnosti vyjde nám 14 %. V tomto případě jde 14 % veškerých 
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nákladů do developerské společnosti na řízení a správný chod stavby. Dále stojí za 
povšimnutí, že akvizice je ve výší 16 % celkových nákladů.  
 
Výnosy P1 
 
Tabulka č. 6 – Výnosy v letech P1 
 Tabulka s výnosy nám ukazuje postupný příjem z prodaných bytů, který je navázán na 
harmonogram projektu a postupný prodej bytů v jednotlivých letech. Tempo prodeje bytů je 
znázorněno v tabulce níže. Můžeme zde také vidět, jak jsou splátky bytů rozděleny 
procentuálně po dosažení jednotlivých milníků stavby. Pro vysvětlení SOSBK – smlouva o 
smlouvě budoucí kupní. 
 
 
Tabulka č. 7 – Tempo prodeje bytů P1 
 Prodeje je možné zahájit v roce 3, kdy bude vydáno územní rozhodnutí a tím pádem 
budeme mít v projektu nejdůležitější a nejsložitější milník splněn. Tempo prodeje můžeme 
sledovat i v procentech v jednotlivých letech. 
 
 
Výnosy - prodeje P1 (tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 Celkem
Rezervace 1% 473          378          284          284          
SOSBK 22% 18 654    6 218       6 218       
Hrubá stavba 33% 37 351    9 338       
Omítky 26% 37 347    
Kolaudace 18% 25 324    
Celkem za rok 100% 473          19 032    43 853    78 511    141 877       
Prodeje bytů v letech P1 1 2 3 4 5 6
-           -           5 4 3 3
-           -           33,33% 26,67% 20,00% 20,00%
Počet
V %
Celkem 15
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3.8.1 Hodnocení efektivnosti P1 
Z výše uvedených údajů máme určeny výnosy, náklady a harmonogram 
P1 se kterými můžeme pracovat dále a začít hodnotit investici statistickými a dynamickými 
metodami. 
Tabulka č. 8 – CF, dCF a vývoj zisku P1 
 Na základě rozhovorů s finančním ředitelem developerské společnosti mi byl doporučen 
diskontní faktor r = 14 % v rámci investičního projektu P1, který vychází z rizik spojených 
s tímto projektem a pokrytí inflace a alternativních výnosů. 
 
3.8.1.1 Metoda výnosnosti investice: 
 K této metodě musíme ještě spočítat průměrný roční zisk, který činní 7 552 069 Kč. 
𝑅𝑂𝐼 =  
𝐶𝐹𝑙̅̅ ̅̅
𝐼𝑁𝑉
=  
7 552 069
16 700 000
= 0,4522 
Dostaneme ROI = 45,22 %. 
 Při použití průměrného CF, dostaneme míru výnosnosti, která je v tomto případě velmi 
zajímavá. Na základě této hodnoty by bylo možné P1 doporučit. 
 
 
CashFlow P1 (tis. Kč) v letech 0 1 2 3 4 5 6
INV 16 700-                    
Výnosy -                     -                    473                    19 032              43 853              78 511    
Náklady 16 700                    2 268                 1 350                2 870                7 270                28 720              43 450    
Hrubý zisk -                           2 268-                 1 350-                2 397-                11 762              15 133              35 061    
Daň z příjmu -                           431-                    257-                    455-                    1 092                2 875                6 662       
CashFlow 2 268-                 1 350-                2 397-                10 670              12 257              28 400    
Kumulované CF 16 700-                    18 968-               20 318-              22 715-              12 045-              213                    28 612    
Diskontní faktor 1,00                         1,14                   1,30                  1,48                  1,69                  1,93                  2,19         
dCF -                           1 989-                 1 039-                1 618-                6 318                6 366                12 938    
Kumulované dCF 16 700-                    18 689-               19 728-              21 346-              15 028-              8 662-                4 276       
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3.8.1.2 Metoda průměrné doby návratnosti: 
 V tomto kroku použijeme taktéž průměrné roční CF a prohodíme veličiny. Dostaneme 
se tak ke statické metodě průměrné doby návratnosti. 
𝑃𝑃 =  
𝐼𝑁𝑉
𝐶𝐹𝑙̅̅ ̅̅
=  
16 700 000
7 552 069
= 2,21 𝑙𝑒𝑡 
 
 Dle průměrné doby návratnosti nám projekt vychází do 6letého horizontu. Na základě 
této metody taktéž můžeme P1 doporučit, jelikož je doba návratnosti investice 2,21 roku. 
3.8.1.3 Metoda čisté současné hodnoty: 
𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖
)
𝑛
𝑖=1
− 𝐼𝑁𝑉 
𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (𝐶𝐹𝑖 ·
1
(1 + 14)𝑖
)
6
𝑖=1
− 16 700 000 = 4 276 000 𝐾č 
 
Čistá současná hodnota nám vyšla kladně, proto jí můžeme dále použít v hodnocení 
s porovnáním P2. 
 
 
3.8.1.4 Metoda vnitřního výnosového procenta: 
𝐼𝑅𝑅 =  𝑟𝑛 +
𝑁𝑃𝑉𝑛
𝑁𝑃𝑉𝑛 − 𝑁𝑃𝑉𝑣
· (𝑟𝑣 − 𝑟𝑛) 
 Pokud zvolíme: 
• 𝑟𝑣 = 19% , dostaneme 𝑁𝑃𝑉𝑣 =  −503 479 𝐾č 
• 𝑟𝑛 = 14% , 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑚𝑒 𝑁𝑃𝑉𝑛 = 4 276 151 𝐾č 
Po dosazení dostaneme IRR = 18,5 %. 
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3.8.1.5 Index ziskovosti: 
 V indexu ziskovosti využijeme současnou hodnotu investice v poměru k jejím 
kapitálovým výdajům. 
𝑃𝐼 =
∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖
)𝑛𝑖=1
𝐼𝑁𝑉
=
∑ (CFi ·
1
(1 + 0,14)𝑖
)6𝑖=1
16 700 000
= 1,256  
 Dle propočtu se z každé vložené koruny do developerského projektu s koupí pozemku 
na konci vrátí 1,256 koruny. Výsledek nám opět ukazuje pozitivní zhodnocení investice. 
 
3.9 Investiční projekt – P2 
Náklady P2 
 
Tabulka č. 9 – Náklady v letech P2 
 U tabulky č. 7 můžeme taktéž vidět rozložení nákladu na celý P2. V roce 0 je projekt 
považován za zahájený a v tomto případě vidíme rozdíl oproti P1, kde jsme museli zaplatit za 
koupi pozemku 16 700 000 Kč.  
 Prvotní náklady nám nastanou v momentě zapsání nemovitosti na katastrálním úřadě, a 
to v podobě úhrady daní z nabytí nemovitosti ve výši 668 000 Kč, jelikož cena pozemku 
odpovídá hodnotě 16,7 mil Kč. Další náklady se shodují a jsou rozloženy stejně jako v 
případě P1. 
 
Náklady (tis. Kč) v letech P2 0 1 2 3 4 5 6 Celkem
Ostatní náklady společnosti 50            50            50            150          150          1 774            
Projekční a inženýrské činnosti 200          650          420          1 220       170          410               
Přímé stavební náklady 1 350       -           -           2 000       26 000    39 266          
Obchodní náklady -           -           1 300       2 600       1 100       675               
Akvizice 0 -           -           -           -           -                
Projektový management -           650          1 100       1 300       1 300       1 325            
Finanční náklady 668          -           -           -           -           -                
Celkem za rok 2 268       1 350       2 870       7 270       28 720    43 450          85 928-    
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5. Graf – rozložení nákladů P2 v % 
V grafu č. 5 se nám může zdát, že se nám zvedli přímé stavební náklady (z 67 % na 80 %) 
a celkové procento, které jde do developerské společnosti (z 14 % na 17 %) oproti P1. Výše 
těchto nákladů se numericky nezměnila, vše je zapříčiněno odebráním nákladu na pořízení 
nemovitosti čili akvizice. Nic méně pokud se na celou situaci podíváme z pohledu zatížení 
náklady jednotlivého projektu, procenta nám s návazností na čísla odpovídají. 
 
Výnosy P2 
 
Tabulka č. 10 – Výnosy v letech P2 
Výnosy - prodeje P2 (tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 Celkem
Rezervace 1% 473          378          284          95            
SOSBK 22% 18 654    6 218       2 073       
Hrubá stavba 33% 37 351    3 113       
Omítky 26% 32 368    
Kolaudace 18% 21 948    
Celkem za rok 100% 473          19 032    43 853    59 595    122 953       
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 Zde si můžeme povšimnout poklesu výnosů oproti P1 a to z důvodu, že prodáváme o 2 
byty méně. 
Dle dalších právních úkonů a smluv bude vyjednáno s majitelem pozemku, že na konci 
projektu proběhne směna za byty plus 2 224 000 Kč, jakožto lehké zhodnocení a přistoupení na 
směnu za byty. To znamená, že majiteli pozemku připadnou byty v hodnotě 18 924 000 Kč. 
 
 
Tabulka č. 11 – Tempo prodeje bytů P2 
 
 Tabulka č. 9 nám ukazuje podobné tempo prodejů bytů jako v případě P1 s tím rozdílem, 
že v posledním roce máme místo prodeje 3 bytů pouze 1 byt k prodeji. Dva byty jdou na směnu 
za pozemek a řešíme je v posledním roce. To z toho důvodu, abychom si zajistili přísun 
finančních toků z kupních smluv v jednotlivém poměru.  
 
3.9.1 Hodnocení efektivnosti P2 
Uvedené výnosy a náklady, které se odlišují od P1 nám umožní opět provést hodnocení 
investice z jiného pohledu a to, když na konci směníme byty za pozemek. K tomu, abychom 
mohli počítat s dynamickými metodami, bereme v potaz, že je pro nás hodnota investice cena 
vyměněných bytů – čili 18 924 000 Kč, kterou jsme diskontovali faktorem z 6. roku, a to pro 
nás bude hodnota investice tohoto projektu. Pro majitele pozemku se jedná o zhodnocení cca 
13,3 % (2 224 000 Kč). 
Prodeje bytů v letech P2 1 2 3 4 5 6
-           -           5 4 3 1
-           -           38,46% 30,77% 23,08% 7,69%
13
Počet
V %
Celkem
  
 
  
 
 
52 
 
 
 
Tabulka č. 12 – CF, dCF a vývoj zisku P2 
 Na základě rozhovorů s finančním ředitelem developerské společnosti mi byl doporučen 
diskontní faktor r = 19 % v rámci investičního projektu P2, který vychází z rizik spojených 
s tímto projektem a pokrytí inflace a alternativních výnosů investora. V tomto případě vzniká 
vyšší riziko ze závazku vůči majiteli pozemku, který bude muset dodržen. Z těchto smluvních 
vztahů plynou sankce za nedodržení podmínek smlouvy. V tomto případě se zahrnuje riziko, 
že v 6 roce projektu společnost nebude schopna předat byty majiteli pozemku. Pokud by nastali 
komplikace s průběhem a stavba by byla pozastavena, popřípadě zrušena, musel by investor 
zaplatit cenu pozemku plus odškodné, které by bylo vysoké. 
 
3.9.1.1 Metoda výnosnosti investice: 
 U této metody opět spočítáme průměrný roční zisk, který činní 4 998 422 Kč. Jako 
vstupní investici bereme hodnotu ceny bytů v 6 roce - 18 924 000 Kč, kterou jsme 
z diskontovali r v 6 roce – 2,84. Dostaneme částku 6 663 941 Kč.  
𝑅𝑂𝐼 =  
𝐶𝐹𝑙̅̅ ̅̅
𝐼𝑁𝑉
=  
4 998 422
6 663 941 
= 0,7501 
Dostaneme ROI = 75 %. 
 Za použití diskontované výstupní investici na konci projektu dostaneme ROI = 75 %. 
Na základě této hodnoty by bylo možné P2 doporučit. 
 
CashFlow P2 (tis. Kč) 0 1 2 3 4 5 6
INV -                              
Výnosy -                     -                    473                     19 032              43 853              59 595       
Náklady -                              2 268                 1 350                2 870                  7 270                28 720              43 450       
Hrubý zisk -                              2 268-                 1 350-                2 397-                  11 762              15 133              16 145       
Daň z příjmu -                              431-                    257-                    455-                     1 092                2 875                3 068          
CashFlow 2 268-                 1 350-                2 397-                  10 670              12 257              13 078       
Kumulované CF -                              2 268-                 3 618-                6 015-                  4 655                16 913              29 991       
Diskontní faktor 1,00                            1,19                   1,42                  1,69                    2,01                  2,39                  2,84            
dCF -                              1 906-                 953-                    1 422-                  5 321                5 136                4 605          
Kumulované dCF -                              1 906-                 2 859-                4 282-                  1 039                6 176                10 781       
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3.9.1.2 Metoda průměrné doby návratnosti: 
 V tomto kroku použijeme taktéž průměrné roční CF a prohodíme veličiny. Dostaneme 
se tak ke statické metodě průměrné doby návratnosti. 
𝑃𝑃 =  
𝐼𝑁𝑉
𝐶𝐹𝑙̅̅ ̅̅
=  
6 663 941
4 998 422
= 1,33 𝑙𝑒𝑡 
 
 Dle průměrné doby návratnosti nám projekt vychází do 6letého horizontu. Na základě 
této metody taktéž můžeme P2 doporučit, jelikož je doba návratnosti investice 1,33 roku. 
3.9.1.3 Metoda čisté současné hodnoty: 
𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖
)
𝑛
𝑖=1
− 𝐼𝑁𝑉 
𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (𝐶𝐹𝑖 ·
1
(1 + 19)𝑖
)
6
𝑖=1
− 6 663 941 = 10 781 039 𝐾č 
 
 Čistá současná hodnota nám vyšla kladně, proto jí můžeme dále použít v hodnocení 
s porovnáním P1. 
 
3.9.1.4 Metoda vnitřního výnosového procenta: 
𝐼𝑅𝑅 =  𝑟𝑛 +
𝑁𝑃𝑉𝑛
𝑁𝑃𝑉𝑛 − 𝑁𝑃𝑉𝑣
· (𝑟𝑣 − 𝑟𝑛) 
 Pokud zvolíme: 
• 𝑟𝑣 = 80% , dostaneme 𝑁𝑃𝑉𝑣 =  −38 𝐾č 
• 𝑟𝑛 = 76% , 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑚𝑒 𝑁𝑃𝑉𝑛 = 114 𝐾č 
Po dosazení dostaneme IRR = 78 %. 
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3.9.1.5 Index ziskovosti: 
 V indexu ziskovosti využijeme současnou hodnotu investice v poměru k jejím 
kapitálovým výdajům. 
𝑃𝐼 =
∑ (CFi ·
1
(1 + 𝑟)𝑖
)𝑛𝑖=1
𝐼𝑁𝑉
=
∑ (CFi ·
1
(1 + 0,19)𝑖
)6𝑖=1
6 663 941
= 1,618  
 Každá vložená koruna do projektu P2 se nám zhodnotí na konci projektu 1,618 koruny. 
I dle této metody můžeme investorovi investici doporučit. 
3.10 Porovnání P1 a P2 
 
 
Tabulka č. 13 – Porovnání dynamických ukazatelů P1 a P2 
 Z tabulky můžeme vypozorovat, že pokud nebude velká počáteční investice ve formě 
koupě pozemku a dojde ke směně bytů na konci projektu, tak se dostaneme na vyšší výnosnost, 
návratnost i zhodnocení celé naší investice. Vnitřní výnosové procento je o skoro 60 % výše 
v případě P2 než u P1. 
 
 
 
 
 
 
Porovnání P1 vs P2 P1 P2
ROI (%) 45% 75%
PP (let) 2,21 1,33                  
NVP (tis. Kč) 4 276                 10 781              
IRR (%) 18,5% 78%
PI (Kč) 1,256 1,618                
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3.11 Kumulované CF / dCF P1 a P2 
 
 
6. Graf – Kumulované CF a dCF u varianty P1 (tis. Kč) 
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7. Graf – Kumulované CF a dCF u varianty P2 (tis. Kč) 
U grafů 4 a 5 můžeme pozorovat podobný průběh křivky. Graf P1 včetně pořízení 
pozemku výrazně drží pod úrovní do 5 roku diskontované kumulované CF a až v posledním 
roce se dostáváme do plusových hodnot této investice. Což zapříčiňuje počáteční investice 
za pozemek, který doženou výnosy z prodeje až v posledním roce projektu. Také z něj 
vyplývá, že se dostaneme k celkově vynaloženým finančním prostředkům přes 22 mil Kč.  
Graf 5 kde dochází ke výměně pozemku za byty, vidíme, že se do kladného zhodnocení 
po diskontování dostáváme již ve 4 roce projektu. Ve 3. roce projektu se dostaneme nejníže 
přes 5 mil Kč. Všechny tyto náklady jsou spojeny s režií a s řízením stavby. 
  
 
  
 
 
57 
 
 
3.12  SWOT analýza P1 a P2 
 
Tabulka č. 14 – SWOT analýza projektu 
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Silné stránky: 
• Atraktivní lokalita pro rodinu – v blízkosti se nachází školka, základní i střední škola. 
• Projekt zaštítěn zkušenou developerskou firmou – tím, že se o projekt bude starat 
developerská firma se zkušenostmi dodává celému projektu větší váhu a tím pádem 
můžeme počítat s propracovanější stavbou, tak abychom kupujícím vyhověli co nejvíce. 
Hladký průběh projektu a kladný přístup k různým klientským změnám ze strany řídící 
společnosti, pomáhá dodat projektu přidanou hodnotu. 
• Park v blízkosti stavby – v blízkosti projektu se nachází park, kde se mohou maminky 
s dětmi zabavit na celé hodiny a uniknout tak Pražskému shonu a motorové dopravě. 
• Dobrá dostupnost do centra – docházková vzdálenost na městskou hromadnou 
dopravu činí zhruba 8 minut. 
• Větší počet parkovacích míst, než je počet bytů – projekt nabízí přikoupení 
parkovacího místa navíc. Ze statistických údajů vyplývá, že byty velikosti 3KK a 4KK 
jsou ze tří čtvrtin ve vlastnictví majitelů s potřebou dvou parkovacích míst.  
• Občanská vybavenost čtvrti – další důležitá věc, která přidává projektu na 
„přitažlivosti“ je občanská vybavenost, například 3 zastávky autobusem se dostaneme 
do obchodního centra, 2 zastávky je zde velké fitness centrum. 
• Bytové jednotky od 1KK po 4KK – stavba je navržena tak, aby se nezaměřovala pouze 
na rodinné byty jako je 4KK, ale útočiště zde najde i jedinec, který si chce dopřát klid     
a pohodlí v 1KK. 
 
Příležitosti: 
• Zvýšení prodejních cen za m2 – tuto příležitost projektu můžeme brát z vycházejících 
trendů za poslední roky, kdy od roku 2011 byly ceny nejníže a následně se rok od roku 
cena nemovitostí v Praze zvyšovala (za m2). Tudíž lze předpokládat cenový nárůst. 
Predikce k cenové politice v případě nástupu ekonomické recesy je taková, že v Praze 
by měla cena za m2 maximálně stagnovat, ale ne klesat. 
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• Nedostatek bytů v Praze – klíčový element, který by měl přidat danému projektu 
přidanou hodnotu. Z analýz vyplývá, že je v Praze velká poptávka po bytech, jak 
nových, tak starších. 
• Využití nových technologií – tím, že se tento projekt začne realizovat ve 4 roce, 
myšleno vybráním generálního dodavatele v tendru, tak do té doby je možné dělat 
úpravy v materiálech, které mohou například zefektivnit stavbu nebo samozřejmě jí 
mohou i prodražit. Vycházíme z trendu, který momentálně panuje na trhu ve 
stavebnictví a ten nám podobně jako ve strojírenském průmyslu ukazuje, že inovace 
v materiálech je neúnavná a každý rok se můžeme potkat s novými prvky, které ovlivní 
například energetickou hodnotu celého domu. Popřípadě levnější alternativy materiálu. 
• Klientské změny – jsou změny provedené v rozložení bytu a další úpravy spojené 
s ním. Tyto změny jsou v budoucnu projektu dalším výnosem pro investora nad rámec 
dokončené stavby. 
 
Slabé stránky:  
• Zatížení hlukem z dopravy – pohybujeme se na území Prahy a nejedná se o okrajovou 
část, tím pádem musíme počítat s dopadem vyšší hlukové hladiny, než by tomu bylo 
někde na vesnici, popřípadě přilehlé části Prahy. 
• Nadstandartní provedení stavby – myšleno standardem provedení stavby, bude se 
jednat o nadstandartní projekt, tím pádem to není dostupné pro všechny společenské 
třídy. Tyto byty si budou moci převážně dovolit lidé s nadprůměrným příjmem (menší 
cílová skupina zákazníků). 
• Byty od 1NP a výše nedisponují možností koupě předzahrádky – občas je zvykem, 
že se na developerských projektech tohoto typu, dává možnost si zakoupit část 
zahrádky, aby si zde klient postavil jakousi kolnu, popřípadě zahradní sezení. 
Předzahrádky u toho projektu budou spojeny s bytovými jednotkami v přízemí, které 
budou mít přístup na zahradu přímo z bytu a to terasou. 
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Hrozby: 
• Konkurenční projekty v okolí – v blízkém okolí toho projektu (bereme do 500 m na 
každou stranu) víme pouze o jednom bytovém domě s celkovým počtem bytů 8. Z 
informací o konkurenčním projektu známe to, že projekt bude proveden v horší kvalitě 
a bude zaměřen na jinou příjmovou skupinu. Samozřejmě i tak to musíme brát jako 
možné ohrožení prodeje bytů. Tento konkurenční projekt by měl být dostaven a čili 
prodán ve 3 roce našeho investičního záměru. 
• Sousedské vztahy – zde se můžeme domnívat a polemizovat, jak to bude probíhat, lidé 
jsou nevyzpytatelní, a i když nám na začátku přislíbí náklonost, tak to neznamená, že 
nám v průběhu projektu nebudou „házet klacky“ pod nohy. Sousedé se vždy mohou 
vyjádřit jakýmkoliv způsobem na před závěrečným rozhodnutím stavebního úřadu. 
V případě, že se rozhodnou a nesouhlasí s budoucí výstavbou a změnou v dané lokalitě, 
mohou razantně ohrozit a prodloužit průběh celého projektu. 
• Riziko oddálení územního rozhodnutí – jedná se o riziko spojené v rámci jednání a 
dodávání podkladů na stavební úřad příslušné městské části. V případě nedodání 
kompletní dokumentace, či požadavku od stavebního úřadu můžeme opět ohrozit a 
prodloužit chod projektu. 
• Nalezení archeologických předmětů – toto riziko je spojeno, když se na projektu 
začne odkrývat vrchní část povrchu, na to vše je dohlíženo stavebním úřadem, který 
v případě nalezení archeologických předmětů předává celou situaci do rukou 
archeologů. Veškeré náklady spojené s vykopáváním archeologických předmětů putuje 
za majitelem pozemku, popřípadě provozovatelem stavby (určuje-li nám to smlouva). 
Opět riziko prodloužení a prodražení celého projektu. 
• Špatná kvalita provedené stavby – tento faktor by měla podchytit developerská 
společnost v rámci výběrového řízení na generálního dodavatele celé stavby. Je to klíč 
k tomu, abychom neřešili nekvalitní nebo špatné provedení stavebních úkonů. 
• Nedodržení termínů od generálního dodavatele – tato hrozba by se opět měla odrážet 
od vytendrováného dodavatele, u kterého budou kladné reference na celkový průběh 
stavby. Termíny jsou smluvně chráněny, ovšem může se stát, že stavební firma nebude 
projekt zvládat v daných termínech. 
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• Nastávající ekonomická recese – otázkou zůstává jakým způsobem a kdy zasáhne 
recese stavební průmysl v Praze. Nedostatek bytů na celém území Prahy je jasný fakt. 
Příchod zahraničních investorů, kteří čím dál více nakupují nemovitosti v Praze přibývá. 
Tyto fakta mohou akorát podpořit a zmírnit ekonomického dopadu do stavebního 
průmyslu na katastrálním území Prahy. 
 
3.13 Hodnocení rizik P1 a P2 
Vyhodnocení projektu by mělo také obsahovat hodnocení rizik, které se k projektům P1 a P2 
řadí. Pro toho hodnocení jsem vycházel z SWOT analýzy (3.12). Rizika převážně vztáhneme 
na hrozby plynoucí z tohoto projektu. Jednotlivé problémy jsem zanesl do mapy rizik, kde jsem 
je popsal a snažil se navrhnout možná řešení k omezení či celkové eliminaci. 
 
 Rizika použitá v mapě rizik: 
1 – Zahájení prodeje cizího projektu ve stejný termín 
2 – Nalezení archeologických předmětů 
3 – Nastávající ekonomická recese 
4 – Odložení územního rozhodnutí 
5 – Nedodržení termínů generálního dodavatele 
 
 
Tabulka č. 15 – Mapa rizik P1 a P2 
Legenda: Pokud je číslo v závorce a v tabulce se opakuje 2x, znamená to, že u P2 má dané riziko odlišnou váhu 
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Postupy řešení jednotlivých rizik k jejich omezení nebo celkové eliminaci: 
1 - Zahájení prodeje cizího projektu ve stejný termín – U obou projektů je celkový dopad a 
pravděpodobnost malý. Pokud cizí projekt v okolí zahájí prodej ve stejnou dobu, neovlivní to 
průběh stavby, jelikož bude staven v jiném provedení a cílí na jinou skupinu. Průběh stavby 
nám to nikterak neovlivní, takže bychom se nemuseli ani bát, že by to nějak postilo průběh 
investičního projektu P2. Eliminovat toto riziko nelze. Můžeme se akorát snažit, abychom 
naopak začali s prodejem dříve než oni, pokud by se zde našel stejný klient, který by se 
rozhodoval, ve kterém projektu si byt koupí. 
2 - Nalezení archeologických předmětů – V případě P1 je dopad i pravděpodobnost malá, 
v případě, že se naleznou nějaké archeologické pozůstatky, tak to pro projekt znamená, že se 
nám navýší náklady na jejich odstranění a celkově se může prodloužit průběh stavby. Toto 
riziko je schované pod povrchem země a je to jakési překvapení, zdali něco nalezneme nebo 
nikoli. 
 
(2) - Nalezení archeologických předmětů – V případě P2 je zde dopad daleko větší, v případě, 
že se zde něco nalezne, bude projekt ve skluzu a tím pádem se dostáváme na hranici nebo za 
hranici dokončení projektu viz harmonogram. Pokud by se archeologické vykopávky protáhly 
cca na 10 měsíců, mohli bychom se dostat na nedodržení smluvních termínu vázané ke směně 
bytů za pozemek. Dále by nám z toho plynuly další sankce, takže bychom museli majitele 
vyplácet, popř platit penále a tím pádem by to byl velký zásah do celého projektu.  
Pro oba projekty platí v případě nalezení archeologických předmětů, se zas tak často nestávají 
a tím, že projekt není umístěn poblíž centra, riziko nálezů je malé. 
 
3 - Nastávající ekonomická recese – Průběh stavby nám ekonomická recese může překazit 
v případě nezájmu a neprodejnosti projektu. Z rozhoru v developerské společnosti vyplynulo, 
že zde v Praze během následují ch 5 let by krize neměla nějak extrémně změnit poptávku po 
bytech. Možné je, že by bylo méně zájemců, v tomto případě by developerská společnost 
nastavila u projektu jiné tempo prodeje, abychom danou stagnaci či propad překlenuli stále 
s výnosem, a ne se ztrátou. Na průběh projektu by to mělo vliv, pokud bychom opravdu 
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neprodali ani jeden byt a neměli tak výnosy z prodeje, které by nám zajistili chod stavby. Dle 
rozhovoru toto riziko až tak nehrozí. 
 
4 - Odložení územního rozhodnutí – Toto riziko má u celého projektu největší pravděpodobnost 
a také to může mít fatální dopad na celý projekt. Tím, že je povolovací proces velice zdlouhavý, 
může v případě negativního rozhodnutí ze strany stavebního úřadu mít neblahý dopad na celý 
projekt. V tomto projektu nejsou vázány žádné další smluvní jednotky, které by v případě 
prodloužení znamenaly fatální následky. Maximálně by se projekt protáhl o x měsíců, ale 
nejvyšší náklady jsou spojené až se stavbou samotnou. Řešení vyplývá z připravenosti                    
a důkladnosti podávané dokumentace na stavební úřad, který by měla zajistit zkušená 
developerská společnost, a tudíž toto riziko minimálně eliminuje. 
 
(4) - Odložení územního rozhodnutí – U projektu P2 se dostáváme asi k neproblematičtějšímu 
bodu, v případě odsouvání, nekompletní dokumentace, či snad zamítnutí ÚR, by nastal opět 
problém v rámci smlouvy o směně pozemku za byty. Následovaly by sankce, úroky z prodlení, 
investor by, pak mohl mít i důvod celý projekt prodat, aby se vyvaroval ztrátě. Tím, že celý 
projekt bude řídit developerská společnost se zkušenostmi, mělo by se pravděpodobnostní 
riziko eliminovat. 
5 – Nedodržení termínů generálního dodavatele – Oba projekty spojuje stejný průběh stavby 
čili může se stát, že generální dodavatel nebude stavbu zvládat a nedodrží jednotlivé 
naplánované milníky. Dle rozhovoru s výrobním ředitelem mi bylo sděleno, že tyto věci jsou 
taktéž předem domluveny a pokud dodavatel nedodrží jednotlivé milníky stavby je možné ho 
finančně postihnout. Tím, že je to smluvně chráněno může to mít dopad pouze v prodloužení 
stavby. Prodeje by se neměli omezit. Rapidní prodloužení stavby samotné například o rok a 
více, nemůže skoro nastat. Tím pádem by to nemělo ani nijak významně ovlivnit, výnosy 
z prodeje. Eliminace rizika či jeho minimalizace je smluvně ošetřena.  
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4  Závěr 
V mé diplomové práci jsem se věnoval shromažďování informací a podkladů tak, abych naplnil 
cíle práce a pomohl tím splnit cíle vybraného investora, který chce investovat do 
developerského projektu. 
 Z teoretické části vyplývá, že jsem se věnoval ukázce nejčastějších metod hodnocení 
efektivnosti investic, abych čtenáři naznačil a vysvětlil zmíněné postupy. Kritéria hodnocení 
investic, jak jsem dočetl v odborné literatuře, se převážně spojují s metodami hodnocení. V 
poslední části teorie jsem se snažil zaměřit na bližší vysvětlení rizik, které jsem popsal i jinak 
než jen hrozbu, i když jsem v praktické části bral v potaz pouze tento přístup. 
 Z praktické části vyplývají postupy na základě vlastních nebo přebraných zkušeností, 
které jsem použil na reálných investičních projektech. Kromě popisu investora a charakteristiky 
jeho společnosti jsem také popsal motivaci k ne zrovna malé investici. Dále jsem popsal 
charakteristiku projektu 1 a 2, kde jsem šel do hloubky jednotlivých bodů. Díky porovnání dvou 
investičních projektů, které jsem mohl zhodnotit a analyzovat, jsem také mohl respektovat 
investiční horizont 6 let. 
 V jednotlivých částech hodnocení projektů jsem posuzoval efektivnost a různá rizika 
spojené s těmito projekty. Za cíl jsem si kladl, abych mohl doporučit některý z těchto 
hodnocených projektů. Na základě provedených analýz jsem tento cíl splnil. Také jsem se snažil 
do vnímání projektu vnést svůj pohled na danou problematiku. 
 Při hodnocení investice v případě projektu P2, jsem narazil na problém, že chyběla 
reálná početní investice, a tudíž jsem nemohl pokračovat v této práci, protože by byly výsledky 
zkreslené. Díky přetvoření ceny bytů, které se na konci směňují za pozemek, jsem tento 
problém vyřešil přes diskontní faktor. Musel jsem pracovat s daty, které mi byly dány v průběhu 
konzultací s investorem a vedením developerské společnosti.  
 Na základě propočtů u obou projektů, můžeme tvrdit, že oba dva projekty jsou 
realizovatelné. Abych splnil cíl práce, je nutné doporučit další postup. 
 Za sebe bych doporučil zrealizovat projekt č. 2 a to se směnou ceny bytů za hodnotu 
pozemku včetně jeho zhodnocení. Doba návratnosti, vnitřní výnosové procento, index 
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ziskovosti, ČSH, výnosnosti investice hovoří v porovnání s projektem č 1 jasně ve prospěch 
projektu 2. Na druhou stranu P1 má nebo může mít daleko klidnější průběh, ovšem s menším v 
ziskem a zhodnocením investice. Největší riziko, které za sebe uvedu, je doba schvalování 
územního rozhodnutí na stavebním úřadě.  Tento proces může velice znepříjemnit celý průběh 
projektu. Prodloužení realizace by znamenalo finanční sankce a enormní navýšení nákladů na 
celý projekt, který by díky tomu mohl dopadnout ztrátově a veškerá snaha o zhodnocení 
investice by byla ztracena. Jinak věřím, že ve spolupráci s developerskou společností je více 
než reálné dotáhnout projekt do konce s předem naplánovaným ziskem projektu. 
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